

г. Москва

«21» декабря 2019 г.

Акционерное общество «Синтез Групп» (сокращенное наименование – АО «Синтез Групп»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мордвинова Олега Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «ИК СитиЭнерго» (сокращенное наименование – ООО «ИК СитиЭнерго»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Кирицы Александра Георгиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые раздельно либо совместно «Сторона», либо «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 3 (далее «Соглашение») к договору подряда на выполнение полного комплекса работ № 03/18-П от 28.05.2018 г. (далее – "Договор") о нижеследующем:

1. Изложить пункт 7.16. Договора в следующей редакции:

«7.16. Удержанные Заказчиком 10% (Десять процентов) от стоимости выполненных работ/этапа работ и/или поставленного (монтируемого и немонтируемого) оборудования выплачиваются Заказчиком в следующем порядке:

– 7% (Семь процентов) от стоимости выполненных работ по 1 этапу выплачиваются Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты подписания последнего по хронологии Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 по 1 этапу работ;

– 7% (Семь процентов) от стоимости выполненных работ по 2 этапу выплачиваются Заказчиком в течение 15 (Пятнадцати) календарных дней с даты подписания Акта приемки объекта приемочной комиссией по форме Приложения № 4 к настоящему Договору.

– оставшиеся 3% (Три процента) от стоимости выполненных работ выплачиваются Заказчиком в следующем порядке:

В случае предоставления Подрядчиком Банковской гарантии на гарантийный срок (период), отвечающей требованиям, указанным в статье 8 и в настоящем пункте Договора, оставшиеся удержанные Заказчиком 3% (Три процента) от стоимости выполненных работ выплачиваются в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты выдачи Банковской гарантии на гарантийный срок, но не ранее подписания Акта приемки объекта приемочной комиссией по форме Приложения № 4 к настоящему Договору.

В случае не предоставления Подрядчиком банковской гарантии на гарантийный срок (период), оставшиеся удержанные Заказчиком 3% (Три процента) от стоимости выполненных работ выплачиваются в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты окончания срока всех гарантийных обязательств Подрядчика.

Банк-гарант должен удовлетворять следующим требованиям:

- банк должен входить в топ -100 рейтинга российских банков по активам;
- непроведение в отношении него ликвидации;
- отсутствие решения Арбитражного суда о признании его банкротом и об открытии конкурсного производства;
- неприостановление деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды, размер которой превышает 25% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков.»

2. В соответствии со ст. 421, п. 2 ст. 425, п. 3 ст. 453 Гражданского кодекса Российской Федерации Дополнительное соглашение № 3 распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с даты заключения Договора.

3. Дополнительное соглашение № 3 составлено в 2 (двух) идентичных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу из которых по одному экземпляру для каждой из Сторон, является составной и неотъемлемой частью Договора, к нему применяются все положения Договора, не измененные настоящим дополнительным соглашением.

4. Подписи Сторон:

ЗАКАЗЧИК: АО «Синтез Групп»
Генеральный директор

М.П.

О.Г. Мордвинов

ПОДРЯДЧИК: ООО «ИК СитиЭнерго»
Генеральный директор

М.П.

А.Г. Кирица


ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Дополнительного соглашения №3 к Договору подряда № 03/18-П от 28.05.2018г.
(ООО «ИК СитиЭнерго, Карачарово»)

Ф.И.О.	Подпись	Дата	Предложения и замечания*
Климушина М.В.		21.09.19	— —
Медведева-Щербина И.Ф.		21.02.19	
Тарасевич П.И.		20.03.19	—
Седляр О.Н.		20.02.19	— / —
Беспалов М.А.		21.07.19	
Немчинова Е.А.		20.02.19	др. должно быть текущей даты

Ответственный исполнитель
(инициатор договора/доп.согл.)

Бабкова А.А. /



* В случае, если в данной графе недостаточно места для изложения предложений и замечаний по тексту договора, предложения и замечания оформляются на отдельном листе за подписью соответствующего участника согласования и прикладываются к Листу согласования.