

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 3

к договору подряда на выполнение полного комплекса работ № 01/17-П от 15.05.2017 г.

г. Москва

«28» декабря 2018 г.

Акционерное общество «Синтез Групп» (сокращенное наименование – АО «Синтез Групп»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мордвинова Олега Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Триэм» (сокращенное наименование – ООО «Триэм»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Машарина Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые раздельно либо совместно «Сторона» либо «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 3 к договору подряда на выполнение полного комплекса работ № 01/17-П от 15.05.2017 г. (далее – "Договор") о нижеследующем:

В связи с принятием Заказчиком решения о направлении проектно-сметной документации на проведение экспертизы и включения обязанности по оплате экспертизы проектно-сметной документации в обязанности Подрядчика, Стороны решили внести в Договор следующие изменения:

1. Приложение № 2 к Договору «График разработки и выдачи проектной документации по строительству Объекта», Приложение № 3 к Договору «Протокол согласования договорной максимальной (предельной) цены», с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения № 3 считать утратившими силу.
2. Приложение № 2 к Договору «График разработки и выдачи проектной документации по строительству Объекта», Приложение № 3 к Договору «Протокол согласования договорной максимальной (предельной) цены», в редакциях, приложенных к настоящему Дополнительному соглашению № 3, считать неотъемлемой частью Договора.
3. Все ссылки на Приложения №№ 2, 3, к Договору считать ссылками на Приложения №№ 2, 3, в редакции Приложений №№ 2, 3, к настоящему Дополнительному соглашению № 3 к Договору.
4. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением № 3, остаются без изменений и действуют в прежней редакции.
5. Настоящее Дополнительное соглашение № 3 вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует в течение срока действия Договора и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с даты подписания Договора.
6. Настоящее Дополнительное соглашение № 3 составлено в 2 (двух) экземплярах – по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, и является неотъемлемой частью Договора.
7. Приложения, утвержденные настоящим Дополнительным соглашением № 3:
 - 1) Приложение № 2 – «График разработки и выдачи проектной документации по строительству Объекта» на 1 листе.
 - 2) Приложение № 3 – «Протокол согласования договорной максимальной (предельной) цены» на 1 листе.

8. Подписи Сторон

Заказчик
АО «Синтез Групп»

Генеральный директор



/О.Г. Мордвинов/

М.П. «___» _____ 2018 г.

Подрядчик
ООО «Триэм»

Генеральный директор



/А.В. Машарин/

М.П. «___» _____ 2018 г.



Приложение № 2 к Дополнительному соглашению № 3 от "28.12." 2018 г.

Приложение № 2 к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ
№ 01/17-П от "15" мая 2017 г.

**График разработки и выдачи проектной документации по
электроснабжению административного здания по адресу: г. Москва, 2-я улица Измайловского Зверинца, влад.
За**

№№ этапов	Наименование этапов	Начало работ (месяц, год)	Окончание работ (месяц, год)	Стоимость работ, руб.	НДС 18%, руб	Общая стоимость с учетом НДС (руб.)
I	Проектная документация, в том числе:	15.05.2017	15.10.2018	306 496,14	55 169,31	361 665,45
	Кабельные линии КЛ 10кВ					
	Встроенная ТП 10/0,4кВ					
	РП 10кВ (РУ 10кВ)					
	Система телемеханики					
	Устройство АИИС КУЭ					
	Охрана окружающей среды					
	Инженерно-экологические изыскания					
	Инженерно-геодезические изыскания, нанесение красных линий					
	Сметная документация					
	Согласования и заключение Мосгосэкспертизы	01.09.2018	15.10.2018			
II	Рабочая документация, в том числе:	01.06.2018	15.10.2018	436 756,99	78 616,26	515 373,25
	Кабельные линии КЛ 10кВ					
	Встроенная ТП 10/0,4кВ					
	РП 10кВ (РУ 10кВ)					
	Система телемеханики					
	Устройство АИИС КУЭ					
	Сметная документация					
III	Авторский надзор			22 987,21	4 137,70	27 124,91
ИТОГО						904 163,60



Протокол согласования договорной максимальной (предельной) цены

Акционерное общество «Синтез Групп», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Мордвинова Олега Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Тризм» именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Машарина Александра Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению, что стоимость полного комплекса работ по проектированию и строительству Объекта: распределительная сеть Заказчика 10 кВ для целей присоединения энергопринимающих устройств потребителя - электроснабжение административного здания по адресу: г. Москва, 2-я улица Измайловского Зверинца, влад.3а составляет 41 788 016,86 (Сорок один миллион семьсот восемьдесят восемь тысяч шестнадцать) рублей 86 копеек, в том числе НДС 18% - 6 374 443,25 (Шесть миллионов триста семьдесят четыре тысячи четыреста сорок три) рубля 25 копеек, в том числе:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Цена, руб.
1	Проектирование (в том числе: изыскания, согласования, экспертиза, авторский надзор и пр.)	904 163,60
2	СМР (в том числе: временные здания/сооружения, инженерное оборудование) и прочие	9 594 183,43
3	Оборудование (электротехническое монтируемое и немонтируемое)	22 360 379,11
4	Оборудование телемеханики и АИИС КУЭ (включая СМР и ПНР)	6 666 905,56
5	Пусконаладочные работы	1 426 931,35
6	Прочие	835 453,81
	Итого по договору	41 788 016,86
	В том числе НДС - 18%	6 374 443,25

Непредвиденные работы и затраты не могут превышать стоимость работ, установленную настоящим протоколом.

Настоящий Протокол согласования договорной цены является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

ЗАКАЗЧИК:

Генеральный директор
АО «Синтез Групп»



О.Г. Мордвинов

ПОДРЯДЧИК:

Генеральный директор
ООО «Тризм»



/А.В. Машарин/

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Дополнительного соглашения №3 к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № 01/17-П от 15.05.2017г. («Триэм», Зверинец)

Ф.И.О.	Подпись	Дата	Предложения и замечания*
Климушина М.В.		24.12.18	
Медведева-Щербина И.Ф.		27.12.18	
Тарасевич П.И.		21.12.18	
Седляр О.Н.		21.12.18	
Беспалов М.А.		26.12.2018	
Немчинова Е.А.		21.12.18	

Ответственный исполнитель
(инициатор договора/доп.согл.)

Бабкова А.А. /



* В случае, если в данной графе недостаточно места для изложения предложений и замечаний по тексту договора, предложения и замечания оформляются на отдельном листе за подписью соответствующего участника согласования и прикладываются к Листу согласования.