

**ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2**  
**к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ**  
**№ 04/18-П от 25.06.2018 г.**

г. Москва

*«28» декабря* 2018 г.

Акционерное общество «Синтез Групп» (сокращенное наименование – АО «Синтез Групп»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора Мордвинова Олега Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «Гарантэнерго» (сокращенное наименование – ООО «Гарантэнерго»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Карпова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые раздельно либо совместно «Сторона» либо «Стороны», заключили настоящее Дополнительное соглашение № 2 (далее – Дополнительное соглашение) к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № 04/18-П от 25.06.2018 г. (далее – Договор) о нижеследующем:

В связи с принятием Заказчиком решения о направлении проектно-сметной документации на проведение экспертизы и включения обязанности по оплате экспертизы проектно-сметной документации в обязанности Подрядчика, Стороны решили внести в Договор следующие изменения:

1. Приложение № 2 к Договору «График разработки и выдачи проектной документации по строительству Объекта», Приложение № 2.1. к Договору «График выполнения строительно-монтажных работ», Приложение № 3 к Договору «Протокол согласования договорной максимальной (предельной) цены», с даты подписания настоящего Дополнительного соглашения считать утратившими силу.
2. Приложение № 2 к Договору «График разработки и выдачи проектной документации по строительству Объекта», Приложение № 2.1. к Договору «График выполнения строительно-монтажных работ», Приложение № 3 к Договору «Протокол согласования договорной максимальной (предельной) цены», в редакциях, приложенных к настоящему Дополнительному соглашению, считать неотъемлемой частью Договора.
3. Все ссылки на Приложения №№ 2, 2.1., 3 к Договору считать ссылками на Приложения №№ 2, 2.1., 3 в редакции Приложений №№ 2, 2.1., 3 к настоящему Дополнительному соглашению к Договору.
4. Остальные условия Договора, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, остаются без изменений и действуют в прежней редакции.
5. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами, действует в течение срока действия Договора и распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с даты подписания Договора.
6. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 2 (двух) экземплярах – по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу, и является неотъемлемой частью Договора.
7. Приложения, утвержденные настоящим Дополнительным соглашением:
  - 1) Приложение № 2 – «График разработки и выдачи проектной документации по строительству Объекта» на 1 листе.
  - 2) Приложение № 2.1. – «График выполнения строительно-монтажных работ» на 1 листе.
  - 3) Приложение № 3 – «Протокол согласования договорной максимальной (предельной) цены» на 1 листе.

**8. Подписи Сторон**

АО «Синтез Групп»  
Генеральный директор

м.п.

/О.Г. Мордвинов/

ООО «Гарантэнерго»  
Генеральный директор

м.п.

/А.В. Карпов/

Приложение № 2  
к Дополнительному соглашению № 2 от "18" сентября 2018 г.

Приложение № 2  
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № 04/18 от 25 июня 2018 г.

**График разработки и выдачи проектной документации по  
строительству распределительной сети АО "Синтез Групп" 10/0,4 кВ для технологического присоединения  
энергопринимающих устройств станции Ленинградская**

№№ этапов	Наименование этапов	Начало работ (месяц, год)	Окончание работ (месяц, год)	Стоимость работ, руб.	НДС 18%, руб	Общая стоимость с учетом НДС (руб.)
I	<b>Проектная документация, в том числе:</b>	25.06.2018	22.10.2018	935 584,85	168 405,27	1 103 990,12
	Кабельные линии КЛ 10,04кВ					
	ТП 10/0,4кВ					
	Система телемеханики					
	Устройство АИИС КУЭ					
	Охрана окружающей среды					
	Инженерно-экологические изыскания					
	Инженерно-геодезические изыскания, нанесение красных линий					
	Сметная документация					
	Согласования и заключение Мосгосэкспертизы	01.08.2018	22.10.2018			
II	<b>Рабочая документация, в том числе:</b>	15.08.2018	22.10.2018	1 333 208,41	239 977,51	1 573 185,93
	Кабельные линии КЛ 10кВ					
	ТП 10/0,4кВ					
	Система телемеханики					
	Устройство АИИС КУЭ					
	Сметная документация					
III	Авторский надзор			70 168,86	12 630,40	82 799,26
<b>ИТОГО</b>						2 759 975,31

**ЗАКАЗЧИК:**

Генеральный директор  
АО "Синтез Групп"

О.Г. Моравинов

**ПОДРЯДЧИК:**

Генеральный директор  
ООО "Гарантэнерго"

А.В. Карлов

Приложение № 2.1.  
к Дополнительному соглашению № 2 от «18» декабря 2018 г.

Приложение № 2.1.  
к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № 04/18-П от 25.06.2018 г.

**График выполнения строительно-монтажных работ**  
**распределительная сеть АО "Синтез Групп" 10/0,4 кВ для технологического присоединения**  
**энергопринимающих устройств станции Ленинградская**

№ п.п.	Наименование работ	Сроки исполнения		Примечание
		начало	окончание	
1	Разработка и согласование проектной документации.	25 июня 2018 г.	22 октября 2018 г.	
2	Поставка кабельной продукции	02 июля 2018 г.	15 июля 2018 г.	
3	Строительно-монтажные работы по прокладке КЛ 10кВ	16 июля 2018 г.	31 июля 2018 г.	
4	Благоустройство	01 августа 2018 г.	31 августа 2018 г.	
5	Пусконаладочные работы по проложенным КЛ 10кВ	01 августа 2018 г.	09 августа 2018 г.	
6	Поставка оборудования ТП 10/0,4кВ	02 июля 2018 г.	31 июля 2018 г.	
7	Строительство и монтаж оборудования ТП 10/0,4кВ, монтаж систем телемеханики и АИИС КУЭ	23 июля 2018 г.	15 октября 2018 г.	
8	Пусконаладочные работы по смонтированному оборудованию ТП 10/0,4кВ	16 октября 2018 г.	15 ноября 2018 г.	
9	Сдача объекта Заказчику и Эксплуатирующей организации, ввод объекта	16 ноября 2018 г.	31 декабря 2018 г.	

**ЗАКАЗЧИК:**

Генеральный директор  
АО "Синтез Групп"

О.Г. Мордвинов



**ПОДРЯДЧИК:**

Генеральный директор  
ООО "Гарантэнерго"

А.В. Карпов



Сотрудник  
*[Signature]*



**Приложение № 3**

к Дополнительному соглашению № 2 от «18» декабря 2018 г.

**Приложение № 3**

к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ  
№ 04/18-П от «25» июня 2018 г.

**Протокол согласования договорной максимальной (предельной) цены**

Акционерное общество «Синтез Групп», именуемое в дальнейшем «Заказчик» в лице Генерального директора Мордвинова Олега Георгиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «Гарантэнерго», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Карпова Алексея Владимировича, действующего на основании Устава, с другой стороны, пришли к соглашению, что стоимость полного комплекса работ по проектированию и строительству и вводу в эксплуатацию распределительной сети 10/0,4 кВ Заказчика в целях осуществления надежного и бесперебойного электроснабжения энергопринимающих устройств станции Ленинградская, расположенной по адресу: г. Москва, Войковский район, станция Ленинградская составляет 32 942 262 (Тридцать два миллиона девятьсот сорок две тысячи двести шестьдесят два) рубля 62 копейки, в том числе 18% НДС – 5 025 090 (Пять миллионов двадцать пять тысяч девятьсот) рублей 91 копеек, в том числе:

№ п/п	Наименование работ и затрат	Цена, руб.
1	Проектирование (в том числе: изыскания, согласования, экспертиза, авторский надзор и пр.)	2 759 975,31
2	СМР (в том числе: временные здания/сооружения, инженерное оборудование) и прочие	14 957 166,55
3	Оборудование (электротехническое монтируемое и немонтируемое)	12 927 672,53
4	Пусконаладочные работы	2 162 918,90
5	Прочие	134 529,33
	<b>Итого по договору</b>	<b>32 942 262,62</b>
	<b>В том числе НДС - 18%</b>	<b>5 025 090,91</b>

Непредвиденные работы и затраты не могут превышать стоимость работ, установленную настоящим протоколом.

Настоящий Протокол согласования договорной цены является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Подрядчиком.

**ЗАКАЗЧИК:**

Генеральный директор  
АО «Синтез Групп»

О.Г. Мордвинов

**ПОДРЯДЧИК:**

Генеральный директор  
ООО «Гарантэнерго»

А.В. Карпов

## ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

Дополнительного соглашения №2 к Договору подряда на выполнение полного комплекса работ № 04/18-П от 25.06.2018г.(ООО «Гарантэнерго», Ленинградская)

Ф.И.О.	Подпись	Дата	Предложения и замечания*
Климушина М.В.		28.12.17	
Медведева-Щербина И.Ф.		28.12.18	
Тарасевич П.И.		28.12.18	—
Седляр О.Н.		28.12.18	— 11 —
Беспалов М.А.		28.12.18	
Немчинова Е.А.		28.12.18	

Ответственный исполнитель  
(инициатор договора/доп.согл.)

Бабкова А.А.



\* В случае, если в данной графе недостаточно места для изложения предложений и замечаний по тексту договора, предложения и замечания оформляются на отдельном листе за подписью соответствующего участника согласования и прикладываются к Листу согласования.