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Пояснительная записка
о фактическом выполнении инвестиционной программы АО «Синтез Групп» в разрезе инвестиционных проектов 

В рамках осуществления основных видов деятельности (оказание услуг по передаче электрической энергии, технологическое присоединение к электрическим сетям) 
АО «Синтез Групп» реализует мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой 
за I-е полугодие 2020 г., утвержденной приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы (приказ Департамента от 28.10.2019 № 465-тд) (далее – ИПР). Объем финансирования инвестиционных проектов за I-ое полугодие 2020 г. составляет 47,43 млн. руб. (с НДС).

Финансирование инвестиционной программы осуществлялось по 2-м группам инвестиционных проектов:
· технологическое присоединение;
· прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства.

В рамках инвестиционной программы в составе проектов по технологическому присоединению были профинансированы следующие инвестиционные проекты:

	№
	Технологическое присоединение
	Идентификатор инвестиционного проекта
	Финансирование капитальных вложений в I-ом полугодии 2020 г., млн. руб. (с НДС)
	Комментарий

	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.1.
	Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения транспортно-пересадочного узла "Рязанская" (КЛ 20 кВ L=5,2 км; 3 ТП 20/0.4 кВ (2х1250 кВА, 3х1250 кВА, 2х1600 кВА))
	G_ПТП_ТПУ "Рязанская"
	0,00
	15,79
	Реализация 
2-го этапа строительства по договору технологического присоединения от 13.09.2016 № 02-ТП/16 [footnoteRef:1] [1:  Проектом корректировки ИПР (2020-2023 гг.), находящемся на рассмотрении в ДЭПиР 30.06.2020 №687, предусмотрено увеличение полной стоимости проекта с 83,38 млн. руб. до 121,03 млн. руб. (без НДС). При утверждении корректировки ИПР (2020-2023 гг) (28.10.2019 № 465-тд) АО "Синтез Групп" был предоставлен договор технологического присоединения от 13.09.2016 № 02-ТП/16 с дополнительными соглашениями 1-4, согласно которым полная стоимость инвестиционного проекта составила: 98 389 064,88 руб. (с НДС) = (84 055 292,86 – 674 729,40) * 1,18. Исходя из данных показателей сформирована ИПР от 28.10.2019 № 465-тд. К договору технологического присоединения от 13.09.2016 № 02-ТП/16 в ноябре 2019 заключено дополнительное соглашение от 14.11.2019 № 5, согласно которому полная стоимость инвестиционного проекта составила: 
99 721 064,57 руб. (с НДС) = (99 758 220,93 – 37 156,36).  В том числе 1 этап – 83 688 078,42 тыс. руб. (информация, подтверждающая ввод 1 этапа, представлена АО “Синтез Групп” от 30.03.2020 №274 (корректировка представлена в составе материалов к уведомлению от 30.06.2020 № 687, а также в составе письма от 17.07.2020 № 734), 2-этап – 16 070 142,51 тыс. руб., ввод запланирован в 2020 г. Далее заключён договор (в соотв. с заявкой АО "Мосинжпроект") на осуществление объекта технологического присоединения «Кожуховская линия, участок от станции «Авиамоторная» до станции «Некрасовка» от 25.10.2019 № 09/19-ТП (часть строительства по договору  13.09.2016 № 02-ТП/16), согласно которому полная стоимость проекта составила: 45 511 372,61 руб. (с НДС) = (47 479 474,46 – (174,61+407,42) * 2817,87 * 1,2).
Информация, подтверждающая ввод, представлена АО “Синтез Групп” письмом от 30.03.2020 №274 (корректировка представлена в составе материалов к уведомлению от 30.06.2020 № 687, а также в составе письма от 17.07.2020 № 734.
Общая стоимость составляет 145 232 437,178 руб. с НДС = (99 721 064,57+45 511 372,61).] 


	1.2.
	Строительство распределительной сети 
20 кВ для присоединения энергопринимающих устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой, расположенного по адресу: г. Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5
	J_ПТП_Офкомп
	0,00
	1,41
	По состоянию на 01.07.2020 имеется кредиторская задолженность. Объект введён в эксплуатацию в 2019 году. Подтверждающая информация в части акта ввода, в том числе представлена в составе корректировки ИПР (2020-2023 гг.).

	1.3.
	Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ и оснащение электротехнического оборудования систем АИИС КУЭ и Телемеханики для присоединения очистных сооружений по объекту: "Реконструкция Угрешских очистных сооружений", расположенных по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д.22
	J_ПТП_Угрешская
	48,47
	20,00
	Финансирование планируется в последующих периодах в соотв. с ИПР.

	
	Технологическое присоединение, всего
	
	48,47[footnoteRef:2] [2:  В соответствии с планом графиком АО «Синтез Групп», представленным в адрес Департамента, письмом от 13.12.2019 № 1035 (вх. Департамента от 16.12.2019 №ДПР-40-6641/19).] 

	37,20
	



· По проекту «Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения транспортно-пересадочного узла "Рязанская" (КЛ 20 кВ L=5,2 км; 3 ТП 20/0.4 кВ (2х1250 кВа, 3х1250 кВА, 2х1600 кВА))» сумма финансирования в I-м полугодии 2020 г. составила 15,79 млн. руб. (с НДС); 
· По проекту «Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения энергопринимающих устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой, расположенного по адресу: г. Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5» сумма финансирования в 1-м полугодии 2020 г. составила 1,41 млн. руб. (с НДС). 
· По проекту «Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ и оснащение электротехнического оборудования систем АИИС КУЭ и Телемеханики для присоединения очистных сооружений по объекту: "Реконструкция Угрешских очистных сооружений", расположенных по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д.22» сумма финансирования в 1-м полугодии 2020 г. составила 20,00 млн. руб. (с НДС). 

Всего по проектам технологического присоединения профинансировано 37,20 млн. руб. (с НДС).

В рамках инвестиционной программы в составе прочего нового строительства объектов электросетевого хозяйства были профинансированы следующие инвестиционные проекты:

	№
	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства
	Идентификатор инвестиционного проекта
	Финансирование капитальных вложений в 1-м полугодии 2020 г, млн. руб. (с НДС)
	Комментарий

	
	
	
	План
	Факт
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2.1.
	покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения ТПУ "Рязанская"
	G_ВАТ_ТПУ "Рязанская"
	1,04
	2,09
	

	2.2.
	строительство кабельной линии 20 кВ направлением от ПС "Горьковская" до РП 20 кВ "ТПУ Рязанская" (КЛ 20 кВ L=6.0 км)
	G_КЛ20_
Горьковская-Рязанская
	19,20[footnoteRef:3] [3:  Проект введён в 1 кв. 2020 г., акт ввода представлен в том числе в составе письма от 14.07.2020 № 722. Проектом корректировки ИПР (2020-2023 гг.) предусмотрено снижение полной стоимости проекта с 79,03 млн. руб. до 34,39 млн. руб. без НДС. Корректировка полной стоимости выполнена на основании разработанной ПСД.] 

	8,14
	Объект введен в эксплуатацию в 1-м квартале 2020 года 
(Акт ввода в эксплуатацию от 02.03.2020 на сумму 37 860 636,70 руб.)

	2.3.
	Проектные работы по объекту "Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала). Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км"
	I_КЛ20_РП77001-РП70077
	3,26
	0,00
	Финансирование будет осуществлено позднее.

	
	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего
	
	23,502
	10,23
	



В рамках инвестиционной программы в составе проектов по прочему новому строительству объектов электросетевого хозяйства были профинансированы следующие инвестиционные проекты:
· По проекту «покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения ТПУ "Рязанская"» сумма финансирования в I-м полугодии 2020 г. составила 2,09 млн. руб. (с НДС);
· По проекту «строительство кабельной линии 20 кВ направлением от ПС "Горьковская" до РП 20 кВ "ТПУ Рязанская" (КЛ 20 кВ L=6.0 км)» сумма финансирования в 1-м полугодии 2020 г. составила 8,14 млн. руб. (с НДС).
Всего по проектам прочего нового строительства объектов электросетевого хозяйства профинансировано 10,23 млн. руб. (с НДС).

Перечень проектов завершенного строительства в 1 полугодии 2020 г.

	[bookmark: _GoBack]Номер группы инвести-ционных проектов
	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)
	Идентификатор инвестиционного проекта
	Стоимость по акту ввода в ОС (без НДС)
	Фактический объем освоения капитальных вложений по объекту
(без НДС) 
(по принятым актам выполненных работ) по состоянию на 01.07.2020

	Фактический объем финансирования капитальных вложений по состоянию на 01.07.2020,
млн. рублей
(с НДС)
	Примечание

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ОАО ДКРС «Российские железные дороги» строительство распределительной сети 20 кВ от ПС "Красносельская" для присоединения Ленинградского вокзала, Казанского вокзала и Офисных зданий (КЛ 20 кВ L=8.6 км)
	E_ПТП_РЖД; Е_ВАТ_ «РЖД2»

	222,69 
	222,69 
	207,10 
	Сумма освоения (222,69) = 142,61 (на 01.01.19) + 76,32 (за 2019 год) +3,76 (за 1 кв. 2020) 
Стоимость по акту ввода в эксплуатацию ОС (222,685) = (Акт ввода в эксплуатацию от 30.06.2015 на сумму 126,22; Акт ввода в эксплуатацию от 02.03.2020 на сумму 96,47)
Факт финансирования (207,10) = 207,10 (на 01.01.2020) 

	2
	Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения транспортно-пересадочного узла "Рязанская" (КЛ 20 кВ L=5,2 км; 3 ТП 20/0.4 кВ (2х1250 кВА, 3х1250 кВА, 2х1600 кВА))
	G_ПТП_ТПУ "Рязанская"
	



166,31
	



184,10
	



213,02
	Стоимость по акту ввода в эксплуатацию ОС (166,31) = 128,45  (2019 год) + 37,86  (в 1-м кв. 2020)
Сумма освоения (184,10) = 170,53 (за 2019 год) + 13,57 (за I-е полугодие 2020) 
Факт финансирования (213,02) = 187,00 (на 01.01.20) + 26,02 (за I-е полугодие 2020 г.)
По состоянию на 01.07.2020 – это объект незавершенного строительства.


	
	Покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения ТПУ "Рязанская"

	G_ВАТ_ТПУ "Рязанская"
	
	
	
	

	
	Строительство кабельной линии 20 кВ направлением от ПС "Горьковская" до РП 20 кВ "ТПУ Рязанская" (КЛ 20 кВ L=6.0 км)
	G_КЛ20_
Горьковская-Рязанская
	
	
	
	

	3
	Строительство распределительной сети 
20 кВ для присоединения энергопринимающих устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой, расположенного по адресу: г. Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5
	J_ПТП_Офкомп
	28,10
	28,10
	31,80
	Сумма освоения (28,10) = 0,00 (на 01.01.19) + 28,10 (за 2019 год) 
Стоимость по акту ввода в ОС (28,10) = 28,10 (на 01.01.2020) 
Факт финансировании (31,80) = 30,39 (на 01.01.2020) + 1,41 (за I пол. 2020)





