
 

 

Пояснительная записка 

о результатах исполнения инвестиционной программы АО «Синтез Групп» 

за 9 месяцев 2019 года 

 

В рамках осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче электрической 

энергии; технологическому присоединению к электрическим сетям АО «Синтез Групп» 

реализует мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой  

АО «Синтез Групп» на 2019 год, утвержденной приказом Департамента экономической политики 

и развития города Москвы от 29.10.2018 № 595-тд (приказ Департамента о корректировки 

инвестиционной программы от 28.10.2019 № 465-тд). Объем финансирования инвестиционных 

проектов АО «Синтез Групп» за 9 месяцев 2019 года составил 277,90 млн. руб.  

(с НДС). 
 

Инвестиционная программа АО «Синтез Групп» включает в себя 3 группы инвестиционных 

проектов: 

 Технологическое присоединение; 

 Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства; 

 Прочие инвестиционные проекты. 

 

В рамках инвестиционной программы за 9 месяцев 2019 года в составе проектов по 

технологическому присоединению АО «Синтез Групп» были профинансированы следующие 

инвестиционные проекты: 

 

№ Технологическое присоединение 

Финансирование 

капитальных вложений в 

2019 году, млн. руб.  

(с НДС) 

Причины отклонения 

План Факт 

1.1. 

ОАО ДКРС «Российские 

железные дороги» строительство 

распределительной сети 20 кВ от ПС 

"Красносельская" для 

присоединения Ленинградского 

вокзала, Казанского вокзала и 

Офисных зданий (КЛ 20 кВ L=8.6 

км) 

21,34 18,00 

По итогам ввода объекта будут распределены 

расходы общества связанные с содержанием 

службы технологического присоединения 

 АО «Синтез Групп» 

1.2. 

Строительство распределительной 

сети 20/0.4 кВ для присоединения 

транспортно-пересадочного узла 

"Рязанская" (КЛ 20 кВ L=5,2 км; 3 

ТП 20/0.4 кВ (2х1250 кВа, 3х1250 

кВа, 2х1600 кВа)) 

 

41,20 20,47 
Дофинансирование объекта запланировано на 

4 квартал 2019 г. 

1.3. 

Строительство распределительной 

сети 10/0.4 кВ для присоединения 

Административного здания (ул. 2-я 

Измайловского зверинца, вл. 3а) 

5,25 0,43  

1.4. 

Строительство распределительной 

сети 20/0,4 кВ для присоединения 

гостиницы в составе 

многофункционального комплекса, 

по адресу: площадь Курского 

вокзала (КЛ 20 кВ L=2,6 км; 3 ТП 

20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) 

 

61,59 44,38 Срок реализации проекта – 31.12.2019 

1.5. 

Строительство распределительной 

сети 20 кВ для присоединения 

Тяговой подстанции 20 кВ 

"Вешняки", с адресными 

ориентирами: Северо-Восточная 

хорда, участок от шоссе Энтузиастов 

до МКАД (КЛ 20 кВ L=8,0 км) 

76,30 68,99  

1.6. 

Строительство распределительной 

сети 20/0,4 кВ для присоединения 

электроустановки станции 

5,38 4,99 
Срок ввода 2 этапа объекта запланирован на 4 

квартал 2019 г. 



 

 

Карачарово, по адресу: г. Москва, 

Нижегородский район, станция 

Карачарово (КЛ 20 кВ L=2,3 км, ТП 

20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) 

 

1.7. 

Строительство распределительной 

сети 10/0,4 кВ для присоединения 

электроустановки станции 

Ленинградская Рижского 

направления МЖД, по адресу: г. 

Москва, Войковский район, станция 

Ленинградская (КЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 

кВ (2х1250 кВА)) 

13,99 8,03  

1.8. 

Строительство распределительной 

сети 20 кВ для присоединения 

энергопринимающих устройств 

офисного комплекса с открытой 

автостоянкой, расположенного по 

адресу: г.Москва, Рязанский пр-т, 

вл.3-5 

 

14,21 11,63 

Объект введен в эксплуатацию (1 этап), срок 

ввода объекта (2 этап) запланирован на 4 

квартал 2019 г. 

1.9. 

Строительство распределительной 

сети 10/0,4 кВ и оснащение 

электротехнического оборудования 

систем АИИС КУЭ и Телемеханики 

для присоединения очистных 

сооружений по объекту: 

"Реконструкция Угрешских 

очистных сооружений", 

расположенных по адресу: г. 

Москва, ул. Угрешская, д.22 

 

177,99 84,28 Срок реализации проекта – 31.12.2020 г. 

 
Технологическое 

присоединение, всего 
417,27 261,21 

 

 

1. ОАО ДКРС «Российские железные дороги» строительство распределительной сети 20 кВ 

от ПС "Красносельская" для присоединения Ленинградского вокзала, Казанского вокзала и 

Офисных зданий (КЛ 20 кВ L=8.6 км) в размере 17,75 млн. руб. (с НДС) (профинансировано 

в 1-м квартале 2019 г.), во 2-м квартале 2019 г. в размере 0,25 млн. руб. с (НДС); 

2. Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения транспортно-

пересадочного узла "Рязанская" (КЛ 20 кВ L=5,2 км; 3 ТП 20/0.4 кВ (2х1250 кВа, 3х1250 

кВа, 2х1600 кВа)) в размере 11,01 млн. руб. (с НДС) (профинансировано во 2-м квартале  

2019 г.), в 3-м квартале 2019 г. в размере 9,46 млн. руб. (с НДС); 

3. Строительство распределительной сети 10/0.4 кВ для присоединения Административного 

здания (ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а) в размере 0,43 млн. руб. (с НДС) 

(профинансировано в 3-м квартале 2019 г.); 

4. Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения гостиницы в составе 

многофункционального комплекса, по адресу: площадь Курского вокзала (КЛ 20 кВ L=2,6 

км; 3 ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) в размере 6,79 млн. руб. (с НДС) (профинансировано в 1-

м квартале 2019 г.), в 3-м квартале 2019 г. в размере 37,59 млн. руб. (с НДС); 

5. Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения Тяговой подстанции 20 

кВ "Вешняки", с адресными ориентирами: Северо-Восточная хорда, участок от шоссе 

Энтузиастов до МКАД (КЛ 20 кВ L=8,0 км) в размере 12,00 млн. руб. (с НДС) 

(профинансировано в 1-м квартале 2019 г.), во 2-м квартале 2019 г. в размере 56,22 млн. 

руб. (с НДС), в 3-м квартале 2019 г. в размере 0,77 млн. руб. (с НДС); 

6. Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения электроустановки 

станции Карачарово, по адресу: г. Москва, Нижегородский район, станция Карачарово (КЛ 

20 кВ L=2,3 км, ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) в размере 3,58 млн. руб. (с НДС) 

(профинансировано в 1-м квартале 2019 г.), в 3-м квартале 2019 г. в размере 1,41 млн. руб. 

(с НДС); 

7. Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ для присоединения электроустановки 

станции Ленинградская Рижского направления МЖД, по адресу: г. Москва, Войковский 

район, станция Ленинградская (КЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (2х1250 кВА)) в размере 4,03 млн. 



 

 

руб. (с НДС) (профинансировано в 1-м квартале 2019 г.), в 3-м квартале 2019 г. в размере 

4,00 млн. руб. (с НДС); 

8. Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения энергопринимающих 

устройств офисного комплекса с открытой автостоянкой, расположенного по адресу: 

г.Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5 в размере 7,19 млн. руб. (с НДС) (профинансировано в 1-

м квартале 2019 г.) во 2-м квартале 2019 г. в размере 0,2 млн. руб. (с НДС), в 3-м квартале 

2019 г. в размере 4,24 млн. руб. (с НДС). 

9. Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ и оснащение электротехнического 

оборудования систем АИИС КУЭ и Телемеханики для присоединения очистных 

сооружений по объекту: "Реконструкция Угрешских очистных сооружений", 

расположенных по адресу: г. Москва, ул. Угрешская, д.22 в размере 84,28 млн. руб. (с НДС) 

(профинансировано в 3-м квартале 2019 г.); 
 

Всего за 9 месяцев 2019 года по проектам технологического присоединения 

профинансировано 261,21 млн. руб. (с НДС). 

 

В рамках инвестиционной программы за 9 месяцев 2019 года в составе прочего нового 

строительства объектов электросетевого хозяйства» АО «Синтез Групп» были 

профинансированы следующие инвестиционные проекты: 

 

  

Прочее новое строительство 

объектов электросетевого 

хозяйства 

Финансирование 

капитальных вложений в 

2019 году, млн. руб.  

(с НДС) 

Причины отклонения 

План Факт 

2.10. 

покупка и монтаж систем ВОЛС, 

АСКУЭ, Телемеханика - СП 20 кВ 

встроен. (16 ячеек SM6, 2 ТСН) (ул. 

Н.Басманная, д.4/6, д.2/1, ул. 

Садовая-Черногрязская, д.3а) 

 

0,00 0,00 - 

2.11. 

покупка и монтаж систем ВОЛС, 

АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть 

для целей присоединения ТПУ 

"Рязанская" 

 

8,56 2,53 

Проект профинансирован в размере  

2,53 млн. руб. (с НДС), дофинасирование  

в размере 6,03 млн. руб. (с НДС) в 

соответствии утвержденной приказом 

Департамента корректировкой от 28.10.2019 

№ 465-тд, запланировано на 4 квартал 2019 г. 

2.12. 

строительство кабельной линии  

20 кВ направлением от  

ПС "Горьковская" до РП 20 кВ "ТПУ 

Рязанская" (КЛ 20 кВ L=6.0 км) 

 

2,59 1,78 

Проект профинансирован в размере  

2,03 млн. руб. (с НДС), дофинасирование  

в размере 0,06 млн. руб. (с НДС) в 

соответствии утвержденной приказом 

Департамента корректировкой от 28.10.2019 

№ 465-тд, запланировано на 4 квартал 2019 г. 

2.13. 

покупка и монтаж систем АСКУЭ, 

Телемеханика - распредсеть для 

целей присоединения 

Административного здания, по 

адресу: г. Москва, ул. 2-я 

Измайловского зверинца, вл. 3а 

 

6,33 6,33 - 

2.14. 

проектные работы по проекту 

покупка и монтаж систем АСКУЭ, 

телемеханика, ВОЛС и строительно-

монтажные работы ВОЛС - 

распредсеть для целей 

присоединения гостиницы в составе 

многофункционального комплекса, 

по адрес: площадь Курского вокзала 

 

6,95 2,02 

Проект профинансирован в размере  

2,02 млн. руб. (с НДС), дофинасирование  

в размере 4,93 млн. руб. (с НДС) в 

соответствии утвержденной приказом 

Департамента корректировкой от 28.10.2019 

№ 465-тд, запланировано на 4 квартал 2019 г. 

2.15. 

Строительство распределительной 

сети 20кВ АО "Синтез Групп" для 

повышения надежности 

электроснабжения потребителей. 

Прокладка кабельных линий 20кВ от 

РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, 

д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь 

0,00 0,00 - 



 

 

Курского вокзала). Прокладка 

кабельных линий 20кВ от РП 20кВ 

№77001 до РП 20кВ №70077 (ул. 

Новомосковская, вл.18-22). КЛ 

20кВ, L=14,2км. 

 

2.16. 

Проектные работы по объекту 

"Строительство распределительной 

сети 20кВ АО "Синтез Групп" для 

повышения надежности 

электроснабжения потребителей. 

Прокладка кабельных линий 20кВ от 

РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, 

д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь 

Курского вокзала). Прокладка 

кабельных линий 20кВ от РП 20кВ 

№77001 до РП 20кВ №70077 (ул. 

Новомосковская, вл.18-22). КЛ 

20кВ, L=14,2км" 

 

8,04 0,00 

Титул проекта включен приказом 

Департамента от 28.10.2019 № 465-т. В 

настоящий момент проводятся конкурсные 

процедуры по вопросу заключения договора 

подряда на реализацию мероприятий, 

предусмотренных титулом проекта. 

Финансирование будет осуществлено по 

итогам заключения договора подряда. 

2.17. 

проектные работы по проекту 

покупка и монтаж систем ВОЛС и 

строительно-монтажные работы 

ВОЛС - распредсеть для целей 

присоединения энергопринимающих 

устройств офисного комплекса с 

открытой автостоянкой, 

расположенного по адресу: 

г.Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5 

 

3,75 0,00 
Титул проекта включен приказом 

Департамента экономической политики и 

развития города Москвы от 28.10.2019 № 465-

тд. В настоящий момент проводятся 

процедуры по заключению дополнительного 

соглашения к договору порядка на выполнение 

работ на ПИР и  СМР ВОЛС, 

дофинансирование будет осуществлено в 4 

квартале 2019 г. 

2.18. 

проектные работы по проекту и 

покупка, монтаж систем ВОЛС и 

строительно-монтажные работы 

ВОЛС - распредсеть для целей 

присоединения энергопринимающих 

устройств Угрешских очистных 

сооружений, по адерсу: г.Москва, 

ул. Угрешская, д.22 

 

5,49 0,00 

 
Прочее новое строительство 

объектов электросетевого 

хозяйства, всего 

41,71 12,65 

 

 

В рамках инвестиционной программы за 9 месяцев 2019 года в составе проектов по 

прочему новому строительству объектов электросетевого хозяйства АО «Синтез Групп» были 

профинансированы следующие инвестиционные проекты: 

10. покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - СП 20 кВ встроен. (16 ячеек SM6, 

2 ТСН) (ул. Н.Басманная, д.4/6, д.2/1, ул. Садовая-Черногрязская, д.3а) финансирование не 

осуществлялось; 

11. покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей 

присоединения ТПУ "Рязанская" в размере 1,52 млн. руб. (с НДС), в 3-м квартале 2019 г. 

1,01 млн. руб. (с НДС); 

12. строительство кабельной линии 20 кВ направлением от ПС "Горьковская" до РП 20 кВ 

"ТПУ Рязанская" (КЛ 20 кВ L=6.0 км) в размере 0,97 млн. руб. (с НДС) (профинансировано 

во 2-м квартале 2019 г. 0,81 млн. руб. (с НДС); 

13. покупка и монтаж систем АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения 

Административного здания, по адресу: г. Москва, ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а в 

размере 6,33 млн. руб. (с НДС) (профинансировано в 3-м квартале 2019 г.); 

14. проектные работы по проекту покупка и монтаж систем  АСКУЭ, телемеханика, ВОЛС и 

строительно-монтажные работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения гостиницы 

в составе многофункционального комплекса, по адрес: площадь Курского вокзала в размере 

1,01 млн. руб. (с НДС) (профинансировано в 1-м квартале 2019 г.), в 3-м квартале 2019 г. 

1,01 млн. руб. (с НДС); 

15. Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез Групп" для повышения 

надежности электроснабжения потребителей. Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 



 

 

20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь Курского вокзала). 

Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ №70077 (ул. 

Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км. финансирование проекта предусмотренной 

инвестиционной программой с 2021 года; 

16. Проектные работы по объекту "Строительство распределительной сети 20кВ АО "Синтез 

Групп" для повышения надежности электроснабжения потребителей. Прокладка кабельных 

линий 20кВ от РП 20кВ №77001 (ул. Н. Басманная, д.4/6) до ТП-3 20/0,4кВ (площадь 

Курского вокзала). Прокладка кабельных линий 20кВ от РП 20кВ №77001 до РП 20кВ 

№70077 (ул. Новомосковская, вл.18-22). КЛ 20кВ, L=14,2км" финансирование не 

осуществлялось; 

17. проектные работы по проекту покупка и монтаж систем ВОЛС и строительно-монтажные 

работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения энергопринимающих устройств 

офисного комплекса с открытой автостоянкой , расположенного по адресу: г.Москва, 

Рязанский пр-т, вл.3-5 финансирование не осуществлялось; 

18. проектные работы по проекту и покупка, монтаж систем ВОЛС и строительно-монтажные 

работы ВОЛС - распредсеть для целей присоединения энергопринимающих устройств 

Угрешских очистных сооружений, по адерсу: г.Москва, ул. Угрешская, д.22 

финансирование не осуществлялось; 
19.  

Всего за 9 месяцев 2019 года по проектам прочего нового строительства объектов 

электросетевого хозяйства профинансировано 12,65  млн. руб. (с НДС). 

 

В рамках инвестиционной программы за 9 месяцев 2019 года в составе прочих 

инвестиционных проектов АО «Синтез Групп» были профинансированы следующие 

инвестиционные проекты: 

 

 

  
Прочие инвестиционные 

проекты 

Финансирование 

капитальных вложений в 

2019 году, млн. руб.  

(с НДС) 

Причины отклонения 

План Факт 

3.19. 
Приобретение автотранспортного 

средства Hyundai H-1 
2,00 1,85 

В 4 квартале 2019 г. планируется 

дофинасирование 

3.20. 

Покупка и установка охранных 

систем на объектах 

распределительной сети АО «Синтез 

Групп» 

2,90 0,00 

Объемы финансирования проекта 

откорректированы приказом Департамента от 

28.10.2019 № 465-т. В 4 квартале 2019 г. 

заключен между АО «Синтез Групп» и ООО 

«ИТ Компания Д-Системс» заключен договор 

подряда от 05.10.2019 № 09/19-П. В 4 квартале 

2019 г. запланировано финансирование 

мероприятий в соответствии с условиями 

договора. 

3.21. 
Приобретение автотранспортного 

средства Renault Duster 
1,20 1,05 

В 4 квартале 2019 г. планируется 

дофинасирование 

3.22. 
Приобретение автотранспортного 

средства Renault Duster 
1,20 1,14 

В 4 квартале 2019 г. планируется 

дофинасирование 

 
Прочие инвестиционные 

проекты, всего 
7,30 4,04  

 

 

 Приобретение автотранспортного средства Hyundai H-1 в размере 1,85 млн. руб. (с НДС) 

(профинансировано в 1-м квартале 2019 г.); 

 Приобретение автотранспортного средства Renault Duster в размере 1,05 млн. руб. (с НДС) 

(автомобиль с механической коробкой передачи, профинансирован в 1-м квартале 2019 г.); 

 Приобретение автотранспортного средства Renault Duster в размере 1,14 млн. руб. (с НДС) 

(автомобиль с автоматической коробкой передачи, профинансирован во 2-м квартале  

2019 г.). 
 

Всего за 9 месяцев 2019 года по прочим инвестиционным проектам профинансировано 

4,04 млн. руб. (с НДС). 



 

 

 

Общий объем финансирования ИПР АО «Синтез Групп» за 9 месяцев 2019 года 

составил 277,90  млн. руб. (с НДС). 

 

 

 

 


