
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ АО «СИНТЕЗ ГРУПП» ЗА 2018 ГОД
В рамках осуществления основных видов деятельности (оказание услуг по передаче электрической энергии и по технологическому присоединению к электрическим сетям) АО «Синтез Групп» реализует мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой Общества на 2018 год, утвержденная приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы (корректировка инвестиционной программы приказом Департамента от 29.10.2018 №594-тд), с объемом финансирования в размере 619,81 млн. руб. с НДС.

Инвестиционная программа АО «Синтез Групп» включает в себя 3 группы инвестиционных проектов:
· Технологическое присоединение;
· Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства;
· Прочие инвестиционные проекты.

В рамках инвестиционной программы на 2018 год в составе проектов по технологическому присоединению АО «Синтез Групп» были профинансированы следующие проекты:
· Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения транспортно-пересадочного узла "Рязанская" (КЛ 20 кВ L=5,2 км; 3 ТП 20/0.4 кВ (2х1250 кВа, 3х1250 кВа, 2х1600 кВа)) в объеме 47,41 млн. руб. с НДС;
· Строительство распределительной сети 10/0.4 кВ для присоединения Административного здания (ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а) в объеме 5,52 млн. руб с НДС;
· Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адресу: площадь Курского вокзала (КЛ 20 кВ L=2,6 км; 3 ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) в объеме 23,27 млн. руб. с НДС;
· Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения Тяговой подстанции 20 кВ "Вешняки", с адресными ориентирами: Северо-Восточная хорда, участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (КЛ 20 кВ L=8,0 км) в объеме 193,12 млн. руб. с НДС;
· Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Карачарово, по адресу: г. Москва, Нижегородский район, станция Карачарово (КЛ 20 кВ L=2,3 км, ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) в объеме 47,94 млн. руб. с НДС;
· Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Ленинградская Рижского направления МЖД, по адресу: г. Москва, Войковский район, станция Ленинградская (КЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (2х1250 кВА)) в объеме 19,91 млн. руб. с НДС.

Всего за 2018 год по проектам технологического присоединения: 337,15 млн. руб. с НДС.

В рамках инвестиционной программы на 2018 год в составе проектов по прочему новому строительству объектов электросетевого хозяйства АО «Синтез Групп» были профинансированы следующие проекты:
· покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения ТПУ "Рязанская" в объеме 12,45 млн. руб. с НДС;
· строительство кабельной линии 20 кВ направлением от ПС "Горьковская" до РП 20 кВ "ТПУ Рязанская" (КЛ 20 кВ L=6.0 км) в объеме 26,46 млн. руб. с НДС;
· покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения Административного здания, по адресу: г. Москва, ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а  в объеме 2,86 млн. руб. с НДС;
· покупка и монтаж систем АСКУЭ, Телемеханика для распределительной сети для присоединения электроустановки станции Ленинградская Рижского направления МЖД, по адресу: г. Москва, Войковский район, станция Ленинградская в объеме 8,13 млн. руб. с НДС.

Всего за 2018 год по проектам прочего нового строительства объектов электросетевого хозяйства: 49,90 млн. руб. с НДС.

В рамках инвестиционной программы на 2018 год в составе прочих инвестиционных проектов АО «Синтез Групп» были профинансированы следующие проекты:
· покупка и установка Автоматизированного рабочего места для целей управления системами телемеханики, АСКУЭ на объектах АО "Синтез Групп" в объеме 0,55 млн. руб. с НДС;
· проектные работы по проекту покупка и установка охранных систем на объектах распределительной сети АО "Синтез Групп" в объеме 0,22 млн. руб. с НДС;
· Приобретение автотранспортного средства Hyundai H-1 в объеме 0,75 млн. руб. с НДС.

Всего за 2018 год по прочим инвестиционным проектам: 1,52 млн. руб. с НДС.

Общий объем финансирования ИПР АО «Синтез Групп» за 2018 год составил 388,57 млн. руб. с НДС.

Причины отклонения инвестиционных проектов АО «Синтез Групп» за 2018 год:

	№
	Технологическое присоединение
	Причины отклонения

	1.1.
	ОАО ДКРС «Российские железные дороги» строительство распределительной сети 20 кВ от ПС "Красносельская" для присоединения Ленинградского вокзала, Казанского вокзала и Офисных зданий (КЛ 20 кВ L=8.6 км)
	перенос сроков ввода энергопринимающих устройств потребителя (2ПК) на 2019 год

	1.2.
	ООО «ПСФ «Крост» строительство распределительной сети 20 кВ от ПС "Яшино" для присоединения производственных и офисных помещений (КЛ 20 кВ L=0.5 км)
	кредиторская задолженность перед подрядчиком

	1.3.
	ОАО «Телекомпания НТВ» строительство распределительной сети 20 кВ от ПС "Мещанская" и ПС "Марфино" для присоединения телевизионного комплекса (КЛ 20 кВ L=11.2 км)
	кредиторская задолженность перед подрядчиком

	1.4.
	Строительство распределительной сети 20/0.4 кВ для присоединения транспортно-пересадочного узла "Рязанская" (КЛ 20 кВ L=5,2 км; 3 ТП 20/0.4 кВ (2х1250 кВа, 3х1250 кВа, 2х1600 кВа))
	перенос сроков ввода энергопринимающих устройств потребителя на 2019 год

	1.5.
	Строительство распределительной сети 10/0.4 кВ для присоединения Административного здания (ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а)
	кредиторская задолженность перед подрядчиком

	1.6.
	Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения гостиницы в составе многофункционального комплекса, по адресу: площадь Курского вокзала (КЛ 20 кВ L=2,6 км; 3 ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа))
	Перенос сроков финансирования проекта в связи с длительным сроком согласования прохождения трассы КЛ с собственниками земельных участков

	1.7.
	Строительство распределительной сети 20 кВ для присоединения Тяговой подстанции 20 кВ "Вешняки", с адресными ориентирами: Северо-Восточная хорда, участок от шоссе Энтузиастов до МКАД (КЛ 20 кВ L=8,0 км)
	кредиторская задолженность перед подрядчиком

	1.8.
	Строительство распределительной сети 20/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Карачарово, по адресу: г. Москва, Нижегородский район, станция Карачарово (КЛ 20 кВ L=2,3 км, ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа))
	кредиторская задолженность перед подрядчиком

	1.9.
	Строительство распределительной сети 10/0,4 кВ для присоединения электроустановки станции Ленинградская Рижского направления МЖД, по адресу: г. Москва, Войковский район, станция Ленинградская (КЛ 10 кВ, ТП 10/0,4 кВ (2х1250 кВА))
	Перенос срока ввода энергопринимающих устройств заявителя (2-й этап) на 2019 год

	 
	Прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства, всего, в том числе:
	Причины отклонения

	2.1.
	покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - СП 20 кВ встроен. (16 ячеек SM6, 2 ТСН) (ул. Н.Басманная, д.4/6, д.2/1, ул. Садовая-Черногрязская, д.3а)
	 

	2.2.
	покупка и монтаж систем ВОЛС, АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения ТПУ "Рязанская"
	 

	2.3.
	строительство кабельной линии 20 кВ направлением от ПС "Горьковская" до РП 20 кВ "ТПУ Рязанская" (КЛ 20 кВ L=6.0 км)
	 

	2.4.
	покупка и монтаж систем АСКУЭ, Телемеханика - распредсеть для целей присоединения Административного здания, по адресу: г. Москва, ул. 2-я Измайловского зверинца, вл. 3а
	 

	2.5.
	покупка и монтаж систем АСКУЭ, Телемеханика для распределительной сети для присоединения электроустановки станции Ленинградская Рижского направления МЖД, по адресу: г. Москва, Войковский район, станция Ленинградская
	 

	 
	Прочие инвестиционные проекты, всего, 
в том числе:
	Причины отклонения

	3.1.
	покупка и установка Автоматизированного рабочего места для целей управления системами телемеханики, АСКУЭ на объектах АО "Синтез Групп"
	факт приравнять к плану (ЗП раскидать по другим объектам, по которым есть распределение)

	3.2.
	проектные работы по проекту покупка и установка охранных систем на объектах распределительной сети АО "Синтез Групп"
	факт приравнять к плану (ЗП раскидать по другим объектам, по которым есть распределение)

	3.3.
	Приобретение автотранспортного средства Hyundai H-1
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