

Инвестор	организация, адрес, телефон, факс	по ОКПО	Код 0322005
Заказчик	АО "Синтез Групп", 115035, г. Москва, Климентовский пер. д.10, стр.3, 8(495) 114-50-05	по ОКПО	97345740
Подрядчик	ООО "Тризм", 115280, г.Москва, ул.Ленинская слобода, д.26, стр.3, пом.1, комн.5, 8(499)922-45-17	по ОКПО	11513659
Стройка	Выполнение полного комплекса работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию распределительной сети 10 кВ Заказчика в целях осуществления надежного и бесперебойного электроснабжения энергопринимающих устройств административного здания, расположенного по адресу: г. Москва, 2-ая улица Измайловского Зверинца, влад.3а		
Объект	Глава №5. ТМ ТП Пусконаладочные работы		

Вид деятельности по ОКДП	номер	01/17-П
Договор подряда	дата	15.05.2017
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
7	20.08.2018	01.08.2018	20.08.2018

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) **1 049 493,46** руб

составлен(а) по ТСН-2001 с учетом Дополнения №: 47

№ и период сборника коэффициентов (индексов) пересчета: Коэффициенты к ТСН-2001 МГЭ февраль 2018 года

Номер		Шифр расценки и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Кол-во единиц	Цена на ед. изм., руб.	Поправочные коэффициенты	Коэффициенты зимних удорожаний	Всего в ценах на январь 2000 года, руб.	Коэффициенты (индексы) пересчета, нормы НР и СП	ВСЕГО затрат в текущем уровне цен, руб.
п/п	поз. по смете										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел: Наладка охранно-пожарной системы

1	1	5.2-33-3	Извещатель охранно-пожарный (ОПД) в коллекторе	1 шт.	7	43,75)*1,2	1	367,50	18,55	6 817,13
			ЗП	%	75				275,63	72	4 908,33
			НР от ЗП	%	70				257,25	44	2 999,54
			СП от ЗП	чел-ч	2,78)*1,2	1	23,35		
			ЗТР								
			Всего по позиции:						900,38		14 725,00
2	2	5.2-33-5	Указатель извещателя ручной (УИР) в коллекторе	1 шт.	1	39,03)*1,2	1	46,84	18,55	868,81
			ЗП	%	75				35,13	72	625,54
			НР от ЗП	%	70				32,79	44	382,28
			СП от ЗП	чел-ч	2,48)*1,2	1	2,98		
			ЗТР								
			Всего по позиции:						114,76		1 876,63
3	3	5.2-35-1	Комплексная пусконаладка системы	1 шт.	1	30,78)*1,2	1	36,94	18,55	685,16
			ЗП	%	75				27,71	72	493,32
			НР от ЗП	%	70				25,86	44	301,47
			СП от ЗП	чел-ч	1,66)*1,2	1	1,99		
			ЗТР								
			Всего по позиции:						90,51		1 479,95
4	4	5.2-35-2	Комплексная пусконаладка системы, добавлять к позиции 5.2-35-1 на каждое адресное устройство	1 шт.	8	18,51)*1,2	1	177,70	18,55	3 296,26
			ЗП	%	75				133,28	72	2 373,31
			НР от ЗП	%	70				124,39	44	1 450,35
			СП от ЗП	чел-ч	1,27)*1,2	1	12,19		
			ЗТР								
			Всего по позиции:						435,37		7 119,92
Итого по разделу: Наладка охранно-пожарной системы										1 541,02	25 201,50

Раздел: Автономная наладка ТМ и передачи данных

5	1	5.1-194-1	Настройка канала связи	1 канал связи	2	166,36)*1,2	1	399,26	18,55	7 406,35
			ЗП	%	75				299,45	72	5 332,57
			НР от ЗП	%	70				279,48	44	3 258,79
			СП от ЗП	чел-ч	13,98)*1,2	1	33,55		
			ЗТР								
			Всего по позиции:						978,19		15 997,71
6	2	5.2-23-1	Устройство телемеханики на стороне контролируемого пункта	устройство	1	1 149,98)*1,2	1	1 379,98	18,55	25 598,55
			ЗП	%	75				1 034,99	72	18 430,96
			НР от ЗП	%	70				965,99	44	11 263,36
			СП от ЗП	чел-ч	72)*1,2	1	86,40		
			ЗТР								
			Всего по позиции:						3 380,96		55 292,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	3	5.2-24-1	Накладка цепей телесигнализации ЗП	цель	27	14,37)*1,2	1	465,59	18,55	8 636,66
			НР от ЗП	%	75				349,19	72	6 218,40
			СП от ЗП	%	70				325,91	44	3 800,13
			ЗТР	чел-ч	0,9)*1,2	1	29,16		
			Всего по позиции:						1 140,69		18 655,19
8	4	5.2-24-2	Накладка цепей телеуправления, телерегулирования, вызова телеизмерения	цель	29	22,36)*1,2	1	778,13	18,55	14 434,27
			ЗП						583,60	72	10 392,67
			НР от ЗП	%	75				544,69	44	6 351,08
			СП от ЗП	%	70				48,72		
			ЗТР	чел-ч	1,4)*1,2	1			
			Всего по позиции:						1 906,42		31 178,02
9	5	5.2-19-7	Система диагностики протекания технологического процесса и состояния оборудования с количеством сигналов измерительной информации до 2	система	1	1 804,57)*1,2	1	2 165,48	18,55	40 169,73
			ЗП						1 624,11	72	28 922,21
			НР от ЗП	%	75				1 515,84	44	17 674,68
			СП от ЗП	%	70				111,60		
			ЗТР	чел-ч	93)*1,2	1			
			Всего по позиции:						5 305,43		86 766,62
10	6	5.2-19-8	За каждый последующий сигнал измерительной информации добавлять к позиции 5.2-19-7	сигнал	54	211,50)*1,2	1	13 705,20	18,55	254 231,46
			ЗП						10 278,90	72	183 046,65
			НР от ЗП	%	75				9 593,64	44	111 861,84
			СП от ЗП	%	70				706,32		
			ЗТР	чел-ч	10,9)*1,2	1			
			Всего по позиции:						33 577,74		549 139,95
Итого по разделу: Автономная наладка ТМ и передачи данных									46 289,43		757 030,36
Раздел: Комплексная наладка системы ТМ и передачи данных											
11	1	5.1-147-2	Мнемосхема щита диспетчерского управления с количеством принимаемых сигналов до 100	схема	1	3 087,10)*1,2	1	3 704,52	18,55	68 718,85
			ЗП						2 778,39	72	49 477,57
			НР от ЗП	%	75				2 593,16	44	30 236,29
			СП от ЗП	%	70				250,80		
			ЗТР	чел-ч	209)*1,2	1			
			Всего по позиции:						9 076,07		148 432,71
12	2	5.2-21-1	Комплексная наладка систем, реализующих функции: контроля технологического объекта с двумя параметрами (точками) контроля, вычислительных или логических операций информационного характера технологического объекта с двумя обрабатываемыми параметрами; программной или логической операции управления технологическим объектом с двумя обрабатываемыми сигналами управления	комплекс систем	1	90,55)*1,2	1	108,66	18,55	2 015,64
			ЗП						81,50	72	1 451,26
			НР от ЗП	%	75				76,06	44	886,88
			СП от ЗП	%	70				5,88		
			ЗТР	чел-ч	4,9)*1,2	1			
			Всего по позиции:						266,22		4 353,78
13	3	5.2-21-2	За каждый последующий параметр или сигнал управления добавлять к позиции 5.2-21-1	сигнал	54	29,57)*1,2	1	1 916,14	18,55	35 544,32
			ЗП						1 437,11	72	25 591,91
			НР от ЗП	%	75				1 341,30	44	15 639,50
			СП от ЗП	%	70				103,68		
			ЗТР	чел-ч	1,6)*1,2	1			
			Всего по позиции:						4 694,55		76 775,73
14	4	5.2-32-1	Проверка всего технологического комплекса в режимах работы и контроля, сдача в эксплуатацию	комплекс	1	1 086,62)*1,2	1	1 303,94	18,55	24 188,16
			ЗП						977,96	72	17 415,48
			НР от ЗП	%	75				912,76	44	10 642,79
			СП от ЗП	%	70				67,20		
			ЗТР	чел-ч	56)*1,2	1			
			Всего по позиции:						3 194,66		52 246,43
Итого по разделу: Комплексная наладка системы ТМ и передачи данных									17 231,50		281 808,65
Итого по акту: ТМ ТП Пусконаладочные работы									65 061,95		1 064 040,51
			Всего с НР и СП						65 061,95		1 064 040,51
			в том числе:								
			прочие с НР и СП						65 061,95		1 064 040,51
			Коэффициент договорного снижения 0,98632848136						64 172,45		1 049 493,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Сдал: Генеральный директор ООО "Триэм" (должность, подпись (инициалы, фамилия)) А.В. Машарин

Принял: Генеральный директор АО «Синтез Групп» (должность, подпись (инициалы, фамилия)) О.Г. Мордвинов

