
Пояснительная записка 

о фактическом выполнении инвестиционной программы АО «Синтез Групп» в разрезе 

инвестиционных проектов  

 

В рамках осуществления основных видов деятельности (оказание услуг по передаче 

электрической энергии, технологическое присоединение к электрическим сетям)  
АО «Синтез Групп» реализует мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой, 

утвержденной приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы 

(приказ Департамента от 29.10.2020 № 512-тд) (далее – ИПР). Объем финансирования 

инвестиционных проектов за 9 месяцев 2020 г. составляет 82,96 млн. руб. (с НДС). 
 

Финансирование инвестиционной программы осуществлялось по 2-м группам 

инвестиционных проектов: 

 технологическое присоединение; 

 прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства. 

 

В рамках инвестиционной программы в составе проектов по технологическому 

присоединению были профинансированы следующие инвестиционные проекты: 

 

№ Технологическое присоединение 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Финансирование 

капитальных 

вложений за 9  

месяцев 2020 г., 

млн. руб. (с НДС) 

Комментарий 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

1.1. 

ОАО ДКРС «Российские железные дороги» 

строительство распределительной сети 20 кВ 

от ПС "Красносельская" для присоединения 

Ленинградского вокзала, Казанского вокзала и 

Офисных зданий (КЛ 20 кВ L=8.6 км) 

E_ПТП_РЖД 14,61 4,30 

Существует 

кредиторская 

задолженность. 

1.2. 

Строительство распределительной сети 

20/0.4 кВ для присоединения транспортно-

пересадочного узла "Рязанская" (КЛ 20 кВ 

L=5,2 км; 3 ТП 20/0.4 кВ (2х1250 кВА, 3х1250 

кВА, 2х1600 кВА)) 

G_ПТП_ТПУ 

"Рязанская" 
12,37 17,36 - 

1.3. 

Строительство распределительной сети 

20/0,4 кВ для присоединения гостиницы в 

составе многофункционального комплекса, по 

адресу: площадь Курского вокзала (КЛ 20 кВ 

L=2,6 км; 3 ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) 

I_ПТП_Курсквокз 11,32 0 

Дофинансирование 

планируется 

осуществляться в 4 

кв. 2020 года. 

1.4. 

Строительство распределительной сети  

20 кВ для присоединения энергопринимающих 

устройств офисного комплекса с открытой 

автостоянкой, расположенного по адресу: 

г. Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5 

J_ПТП_Офкомп 2,58 1,57  

1.5. 

Строительство распределительной сети 

10/0,4 кВ и оснащение электротехнического 

оборудования систем АИИС КУЭ и 

Телемеханики для присоединения очистных 

сооружений по объекту: "Реконструкция 

Угрешских очистных сооружений", 

расположенных по адресу: г. Москва, ул. 

Угрешская, д.22 

J_ПТП_Угрешская 67,00 49,50 

Дофинансирование 

планируется в 

последующих 

периодах в 

соответствии с ИПР. 

 Технологическое присоединение, всего  107,881 72,73  

 

Всего по проектам технологического присоединения профинансировано 72,73 млн. 

руб. (с НДС). 

 

                                                 
1 В соответствии приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 29.10.2020 

№ 512-тд 
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В рамках инвестиционной программы в составе прочего нового строительства объектов 

электросетевого хозяйства были профинансированы следующие инвестиционные проекты: 

 

№ 

Прочее новое 

строительство 

объектов 

электросетевог

о хозяйства 

Идентификато

р 

инвестиционн

ого проекта 

Финансирование капитальных вложений 

за 9 месяцев 2020 г, млн. руб. (с НДС) 

Комментар

ий 

План Факт 

средства 

полученные 

от оказания 

услуг, 

реализации 

товаров по 

регулируем

ым 

государство

м ценам 

(тарифам) 

иные 

источники 

финансирован

ия 

средства 

полученные 

от оказания 

услуг, 

реализации 

товаров по 

регулируем

ым 

государство

м ценам 

(тарифам) 

иные 

источники 

финансирован

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1

. 

покупка и 

монтаж систем 

ВОЛС, АСКУЭ, 

Телемеханика - 

распредсеть для 

целей 

присоединения 

ТПУ 

"Рязанская" 

G_ВАТ_ТПУ 

"Рязанская" 
2,09 0 2,09 0  

2.2 

строительство 

кабельной 

линии 20 кВ 

направлением от 

ПС 

"Горьковская" 

до РП 20 кВ 

"ТПУ 

Рязанская" (КЛ 

20 кВ L=6.0 км) 

G_КЛ20_ 

Горьковская-

Рязанская 

8,14 0 8,14 0  

2.3 

Строительство 

распределитель

ной сети 20кВ 

АО "Синтез 

Групп" для 

повышения 

надежности 

электроснабжен

ия 

потребителей. 

Прокладка 

кабельных 

линий 20кВ от 

РП 20кВ 

№77001 (ул. Н. 

Басманная, 

д.4/6) до ТП-3 

20/0,4кВ 

(площадь 

Курского 

вокзала). 

Прокладка 

кабельных 

линий 20кВ от 

РП 20кВ 

№77001 до РП 

20кВ №70077 

(ул. 

Новомосковская

, вл.18-22). КЛ 

20кВ, L=14,2км. 

J_КЛ20_РП770

01-РП70077 
23,91 6,36 0 0  
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№ 

Прочее новое 

строительство 

объектов 

электросетевог

о хозяйства 

Идентификато

р 

инвестиционн

ого проекта 

Финансирование капитальных вложений 

за 9 месяцев 2020 г, млн. руб. (с НДС) 

Комментар

ий 

План Факт 

средства 

полученные 

от оказания 

услуг, 

реализации 

товаров по 

регулируем

ым 

государство

м ценам 

(тарифам) 

иные 

источники 

финансирован

ия 

средства 

полученные 

от оказания 

услуг, 

реализации 

товаров по 

регулируем

ым 

государство

м ценам 

(тарифам) 

иные 

источники 

финансирован

ия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

2.4 

Проектные 

работы по 

объекту 

"Строительство 

распределитель

ной сети 20кВ 

АО "Синтез 

Групп" для 

повышения 

надежности 

электроснабжен

ия 

потребителей. 

Прокладка 

кабельных 

линий 20кВ от 

РП 20кВ 

№77001 (ул. Н. 

Басманная, 

д.4/6) до ТП-3 

20/0,4кВ 

(площадь 

Курского 

вокзала). 

Прокладка 

кабельных 

линий 20кВ от 

РП 20кВ 

№77001 до РП 

20кВ №70077 

(ул. 

Новомосковская

, вл.18-22). КЛ 

20кВ, L=14,2км" 

I_КЛ20_РП770

01-РП70077 
6,52 0 0 0  

 

Прочее новое 

строительство 

объектов 

электросетевог

о хозяйства, 

всего 

 40,66 6,36 10,23 0  

 

Всего по проектам прочего нового строительства объектов электросетевого хозяйства 

профинансировано 10,23 млн. руб. (с НДС). 
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Перечень проектов завершенного строительства за 9 месяцев 2020 г. 
 

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов 

Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов) 

Идентиф

икатор 

инвестиц

ионного 

проекта 

Стоимость 

по акту 

ввода в ОС 

(без НДС) 

Фактический 

объем 

освоения 

капитальных 

вложений по 

объекту 

(без НДС)  

(по 

принятым 

актам 

выполненных 

работ) по 

состоянию на 

01.10.2020 

 

Фактический 

объем 

финансировани

я капитальных 

вложений по 

состоянию на 

01.10.2020, 

млн. рублей 

(с НДС) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

ОАО ДКРС «Российские 

железные дороги» строительство 
распределительной сети 20 кВ от 

ПС "Красносельская" для 

присоединения Ленинградского 
вокзала, Казанского вокзала и 

Офисных зданий (КЛ 20 кВ L=8.6 

км) 

E_ПТП_Р

ЖД; 
Е_ВАТ_ 

«РЖД2» 

 

222,69  222,69  211,41 

Сумма освоения 

(222,69) = 142,61 (на 

01.01.19) + 76,32 (за 

2019 год) +3,76 (за 1 кв. 

2020)  

Стоимость по акту 

ввода в эксплуатацию 

ОС (222,685) = (Акт 

ввода в эксплуатацию 
от 30.06.2015 на сумму 

126,22; Акт ввода в 

эксплуатацию от 
02.03.2020 на сумму 

96,47) 

Факт 

финансирования 

(211,41) = 207,10 (на 
01.10.2020) +4,30 ( за 9 

мес 2020 

2 

 

Строительство 
распределительной сети 20/0.4 кВ 

для присоединения транспортно-

пересадочного узла "Рязанская" 

(КЛ 20 кВ L=5,2 км; 3 ТП 20/0.4 

кВ (2х1250 кВА, 3х1250 кВА, 

2х1600 кВА)) 
 

G_ПТП_
ТПУ 

"Рязанска

я" 

166,31 184,10 214,59 

Стоимость по акту 

ввода в эксплуатацию 

ОС (166,31) = 128,45  

(2019 год) + 37,86  (в 1-

м кв. 2020) 

Сумма освоения 

(184,10) = 170,53 (за 

2019 год) + 13,57 (за 9 
месяцев 2020)  

Факт 

финансирования 
(214,59) = 187,00 (на 

01.01.20) + 27,59 (за 9 

месяцев 2020 г.) 
По состоянию на 

01.10.2020 – это объект 

незавершенного 
строительства. 

 

 

Покупка и монтаж систем ВОЛС, 
АСКУЭ, Телемеханика - 

распредсеть для целей 

присоединения ТПУ "Рязанская" 
 

G_ВАТ_Т
ПУ 

"Рязанска

я" 

Строительство кабельной линии 

20 кВ направлением от ПС 
"Горьковская" до РП 20 кВ "ТПУ 

Рязанская" (КЛ 20 кВ L=6.0 км) 

G_КЛ20_ 

Горьковс
кая-

Рязанская 

3 

Строительство 

распределительной сети  

20 кВ для присоединения 

энергопринимающих устройств 

офисного комплекса с открытой 
автостоянкой, расположенного по 

адресу: г. Москва, Рязанский пр-т, 

вл.3-5 

J_ПТП_О

фкомп 
28,10 28,10 31,96 

Сумма освоения 

(28,10) = 0,00 (на 

01.01.19) + 28,10 (за 

2019 год)  

Стоимость по акту 

ввода в ОС (28,10) = 

28,10 (на 01.01.2020)  

Факт 

финансировании 

(31,96) = 30,39 (на 
01.01.2020) + 1,57 (за 9 

месяцев 2020) 

 


