
Пояснительная записка 

о фактическом выполнении инвестиционной программы АО «Синтез Групп» в разрезе 

инвестиционных проектов  

 

В рамках осуществления основных видов деятельности (оказание услуг по передаче 

электрической энергии, технологическое присоединение к электрическим сетям)  
АО «Синтез Групп» реализует мероприятия, предусмотренные инвестиционной программой  

за  2020 г., утвержденной приказом Департамента экономической политики и развития города 

Москвы (приказ Департамента от 29.10.2020 № 512-ТД) (далее – ИПР). Объем финансирования 

инвестиционных проектов за 2020 г. составляет 134,84 млн. руб. (с НДС). 
 

Финансирование инвестиционной программы осуществлялось по 2-м группам 

инвестиционных проектов: 

 технологическое присоединение; 

 прочее новое строительство объектов электросетевого хозяйства 

 

В рамках инвестиционной программы в составе проектов по технологическому 

присоединению были профинансированы следующие инвестиционные проекты: 

 

№ Технологическое присоединение 

Идентификатор 

инвестиционного 

проекта 

Финансирование 

капитальных 

вложений за 2020 г., 

млн. руб. (с НДС) 

Комментарий 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 

1.1. 

ОАО ДКРС «Российские железные дороги» 

строительство распределительной сети 20 кВ 

от ПС "Красносельская" для присоединения 

Ленинградского вокзала, Казанского вокзала и 

Офисных зданий (КЛ 20 кВ L=8.6 км) 

E_ПТП_РЖД 14,61 4,30  

1.2. 

Строительство распределительной сети 

20/0.4 кВ для присоединения транспортно-

пересадочного узла "Рязанская" (КЛ 20 кВ 

L=5,2 км; 3 ТП 20/0.4 кВ (2х1250 кВА, 3х1250 

кВА, 2х1600 кВА)) 

G_ПТП_ТПУ 

"Рязанская" 
12,37 17,36  

1.3. 

Строительство распределительной сети 

20/0,4 кВ для присоединения гостиницы в 

составе многофункционального комплекса, по 

адресу: площадь Курского вокзала (КЛ 20 кВ 

L=2,6 км; 3 ТП 20/0,4 кВ (2х2000 кВа)) 

I_ПТП_Курсквокз 11,32 2,55 . 

1.4. 

Строительство распределительной сети  

20 кВ для присоединения энергопринимающих 

устройств офисного комплекса с открытой 

автостоянкой, расположенного по адресу: 

г. Москва, Рязанский пр-т, вл.3-5 

J_ПТП_Офкомп 2,58 1,57  

1.5. 

Строительство распределительной сети 

10/0,4 кВ и оснащение электротехнического 

оборудования систем АИИС КУЭ и 

Телемеханики для присоединения очистных 

сооружений по объекту: "Реконструкция 

Угрешских очистных сооружений", 

расположенных по адресу: г. Москва, ул. 

Угрешская, д.22 

J_ПТП_Угрешская 67,00 69,00 . 

 Технологическое присоединение, всего  107,881 94,79  

 

 

 

 

 

                                                 
1 В соответствии приказом Департамента экономической политики и развития города Москвы от 29.10.2020 

№ 512-ТД 
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В рамках инвестиционной программы в составе прочего нового строительства объектов 

электросетевого хозяйства были профинансированы следующие инвестиционные проекты: 

 

№ 

Прочее новое 

строительство объектов 

электросетевого 

хозяйства 

Идентифи

катор 

инвестици

онного 

проекта 

Финансирование капитальных вложений 

за  2020 г, млн. руб. (с НДС) 

Комментар

ий 

План Факт 

средства 

полученные от 

оказания услуг, 

реализации 

товаров по 

регулируемым 

государством 

ценам (тарифам) 

иные 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

средства 

полученные от 

оказания услуг, 

реализации 

товаров по 

регулируемым 

государством 

ценам (тарифам) 

иные 

источ

ники 

финан

сиров

ания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.1

. 

Покупка и монтаж систем 

ВОЛС, АСКУЭ, 

Телемеханика - 

распредсеть для целей 

присоединения ТПУ 

"Рязанская" 

G_ВАТ_ТП

У 

"Рязанская" 

2,09 0 2,09 0  

2.2

. 

Строительство кабельной 

линии 20 кВ 

направлением от ПС 

"Горьковская" до РП 20 

кВ "ТПУ Рязанская" (КЛ 

20 кВ L=6.0 км) 

G_КЛ20_ 

Горьковска

я-Рязанская 

8,142 0 8,14 0  

2.3 

Строительство 

распределительной сети 

20кВ АО "Синтез Групп" 

для повышения 

надежности 

электроснабжения 

потребителей. Прокладка 

кабельных линий 20кВ от 

РП 20кВ №77001 (ул. Н. 

Басманная, д.4/6) до ТП-3 

20/0,4кВ (площадь 

Курского вокзала). 

Прокладка кабельных 

линий 20кВ от РП 20кВ 

№77001 до РП 20кВ 

№70077 (ул. 

Новомосковская, вл.18-

22). КЛ 20кВ, L=14,2км. 

 

J_КЛ20_РП

77001-

РП70077 

23,91 6,36 23,30 0  

2.4

. 

Проектные работы по 

объекту "Строительство 

распределительной сети 

20кВ АО "Синтез Групп" 

для повышения 

надежности 

электроснабжения 

потребителей. Прокладка 

кабельных линий 20кВ от 

РП 20кВ №77001 (ул. Н. 

Басманная, д.4/6) до ТП-3 

20/0,4кВ (площадь 

Курского вокзала). 

Прокладка кабельных 

линий 20кВ от РП 20кВ 

№77001 до РП 20кВ 

№70077 (ул. 

Новомосковская, вл.18-

22). КЛ 20кВ, L=14,2км" 

I_КЛ20_РП

77001-

РП70077 

6,52 0 6,52 0  

                                                 
2 Проект введён в 1 кв. 2020 г., акт ввода представлен в том числе в составе письма от 14.07.2020 № 722.  
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№ 

Прочее новое 

строительство объектов 

электросетевого 

хозяйства 

Идентифи

катор 

инвестици

онного 

проекта 

Финансирование капитальных вложений 

за  2020 г, млн. руб. (с НДС) 

Комментар

ий 

План Факт 

средства 

полученные от 

оказания услуг, 

реализации 

товаров по 

регулируемым 

государством 

ценам (тарифам) 

иные 

источн

ики 

финанс

ирован

ия 

средства 

полученные от 

оказания услуг, 

реализации 

товаров по 

регулируемым 

государством 

ценам (тарифам) 

иные 

источ

ники 

финан

сиров

ания 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Прочее новое 

строительство объектов 

электросетевого 

хозяйства, всего 

 40,66 6,36 40,05 0  

 

 

 

 

Перечень проектов завершенного строительства за 2020 г.  
 

Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов 

Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов) 

Идентиф

икатор 

инвестиц

ионного 

проекта 

Стоимость 

по акту 

ввода в ОС 

(без НДС) 

Фактический 

объем 

освоения 

капитальных 

вложений по 

объекту 

(без НДС)  

(по 

принятым 

актам 

выполненных 

работ) по 

состоянию на 

01.01.2021 

 

Фактический 

объем 

финансировани

я капитальных 

вложений по 

состоянию на 

01.01.2021, 

млн. рублей 

(с НДС) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

1 

ОАО ДКРС «Российские 

железные дороги» строительство 
распределительной сети 20 кВ от 

ПС "Красносельская" для 

присоединения Ленинградского 
вокзала, Казанского вокзала и 

Офисных зданий (КЛ 20 кВ L=8.6 

км) 

E_ПТП_Р

ЖД; 
Е_ВАТ_ 

«РЖД2» 

 

222,69  222,69  211,41 

Сумма освоения 

(222,69) = 142,61 (на 

01.01.19) + 76,32 (за 

2019 год) +3,76 (за 1 кв. 
2020)  

Стоимость по акту 

ввода в эксплуатацию 

ОС (222,685) = (Акт 

ввода в эксплуатацию 

от 30.06.2015 на сумму 
126,22; Акт ввода в 

эксплуатацию от 

02.03.2020 на сумму 
96,47) 

Факт 

финансирования 

(211,41) = 207,10 +4,30 

(за 2020 г. 

2 

 
Строительство 

распределительной сети 20/0.4 кВ 

для присоединения транспортно-
пересадочного узла "Рязанская" 

(КЛ 20 кВ L=5,2 км; 3 ТП 20/0.4 

кВ (2х1250 кВА, 3х1250 кВА, 
2х1600 кВА)) 

 

G_ПТП_

ТПУ 

"Рязанска
я" 

166,31 184,10 214,59 

Стоимость по акту 

ввода в эксплуатацию 

ОС (166,31) = 128,45  
(2019 год) + 37,86  (в 1-

м кв. 2020) 

Сумма освоения 

(184,10) = 170,53 (за 

2019 год) + 13,57 (за 

2020 г)  

Факт 

финансирования 
(214,59) = 187,00 (на 
01.01.20) + 27,59 (за 

2020 г.) 

 

Покупка и монтаж систем ВОЛС, 
АСКУЭ, Телемеханика - 

распредсеть для целей 

присоединения ТПУ "Рязанская" 
 

G_ВАТ_Т
ПУ 

"Рязанска

я" 
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Номер 

группы 

инвести-

ционных 

проектов 

Наименование 

инвестиционного проекта 

(группы инвестиционных 

проектов) 

Идентиф

икатор 

инвестиц

ионного 

проекта 

Стоимость 

по акту 

ввода в ОС 

(без НДС) 

Фактический 

объем 

освоения 

капитальных 

вложений по 

объекту 

(без НДС)  

(по 

принятым 

актам 

выполненных 

работ) по 

состоянию на 

01.01.2021 

 

Фактический 

объем 

финансировани

я капитальных 

вложений по 

состоянию на 

01.01.2021, 

млн. рублей 

(с НДС) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 

Строительство кабельной линии 
20 кВ направлением от ПС 

"Горьковская" до РП 20 кВ "ТПУ 

Рязанская" (КЛ 20 кВ L=6.0 км) 

G_КЛ20_ 
Горьковс

кая-

Рязанская 

По состоянию на 
01.01.2021 – это объект 

незавершенного 

строительства. 
 

3 

Строительство 
распределительной сети  

20 кВ для присоединения 

энергопринимающих устройств 
офисного комплекса с открытой 

автостоянкой, расположенного по 
адресу: г. Москва, Рязанский пр-т, 

вл.3-5 

J_ПТП_О
фкомп 

28,10 28,10 31,96 

Сумма освоения 

(28,10) = 0,00 (на 

01.01.19) + 28,10 (за 
2019 год)  

Стоимость по акту 

ввода в ОС (28,10) = 
28,10 (на 01.01.2020)  

Факт 

финансировании 

(31,96) = 30,39 (на 

01.01.2020) + 1,57 (за 
2020 г) 

 


